

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
CRONOGRAMA DE OBRAS

Obra: **QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**
 Local: **AV. BRASIL ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL / RS**
 Área: **600,00m²** BDI Incluso = 20%

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | mês 04 | | |
|------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | |
| 1 | Instalação da Obra | 1.838,92 | 1.838,92 | 100 | | | | | | | 100 |
| 2 | Movimentos de terra | 584,00 | 584,00 | 100 | | | | | | | 100 |
| 3 | Fundações e Infra-estrutura | 22.423,56 | 22.423,56 | 100 | | | | | | | 100 |
| 4 | Supraestrutura | 31.975,54 | | | 31.975,54 | 100 | | | | | 100 |
| 5 | Cobertura | 68.951,28 | | | | | 68.951,28 | 100 | | | 100 |
| 6 | Pisos e Contra-pisos | 28.869,75 | | | | | | | 28.869,75 | 100 | 100 |
| 7 | Pintura | 2.758,59 | | | | | | | 2.758,59 | 100 | 100 |
| 8 | Equipamentos Esportivos | 3.123,50 | | | | | | | 3.123,50 | 100 | 100 |
| 9 | Serviços Complementares | 450,00 | | | | | | | 450,00 | 100 | 100 |
| | TOTAL | 160.975,14 | 24.846,48 | 15,43 | 31.975,54 | 19,86 | 68.951,28 | 42,83 | 35.201,84 | 21,87 | 100 |

Almirante Tamandaré do Sul, 18 de Maio de 2011.

Claci Wandscheer
 CREA - 124705

Dilse Klein Bicigo
 Prefeita Municipal