

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

CRONOGRAMA

Obra: **Calçamento com Paralelepipedo Irregular - Ampliação de Meta Contrato 243310-79**

Local: **Rua Riachuelo – Município de Almirante Tamandaré do Sul - RS**

Área a Ampliar: 900,00m²

BDI = 25%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	Regularização/Compactação Sub-leito	1.485,00	1.485,00	100					100
2.0	Calçamento com Paral. Irregular	17.820,00	8.910,00	50	8.910,00	50			100
3.0	Pó de Pedra (Base)	2.340,00	1.170,00	50	1.170,00	50			100
4.0	Meio Fio Pré fabricado	2.626,20	1.313,10	50	1.313,10	50			100
5.0	Compactação	1.098,00					1.098,00	100	100
6.0	Pó de Pedra (Rejunte)	780,00					780,00	100	100
7.0	Base de Brita n°1 (Passeios)	806,40					806,40		
8.0	Concreto fck= 18MPa - Passeios 7cm Espessura	7.156,80					7.156,80	100	100
	TOTAL	34.112,40	12.878,10	37,75	11.393,10	33,40	9.841,20	28,85	100

Almirante Tamandaré do Sul, 23 de Junho de 2010

Dilse Klein Bicigo
Prefeita Municipal

Claci Wandscheer
Crea - RS 124705