

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
CRONOGRAMA

Obra: **PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS**

Local: **Distrito de Linha Vitória**

Área A Pavimentar: **1.178,59 m²**

BDI = **26,95%**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	TOTAL %
1.0	PAVIMENTAÇÃO EXTENSÃO RUA BARRICHELO										
1.1	Regul./Compac. Sub-leito 100% proctor Cod. 72961	768,94	768,94	100							100
1.2	Corte e Preparo de Pedra Para Pavimento Poliédrico Cod. 72.974	2.595,19	1.495,19	57,61	1.100,00	42,39					100
1.3	Calçamento com Pedras Irregulares Sobre Colchão de Pó Pedra Cod. 10429/1	10.853,95			10.853,94	100					100
1.4	Compactação de Pavimento Poliédrico com Pó de Pedra Cod. 4741+88316	4.561,91					4.561,91	100			100
1.5	Meio Fio Pré fabricado 1m x30x 15cm Inc. Esc. Cod. 74223/0001	5.893,38	5.893,38	100							100
1.6	Conformação do Passeio com camada de argila	5.530,49							5.530,49	100	100
2.0	PAVIMENTAÇÃO RUA EXTENSÃO PANAZZOLO										
2.1	Regul./Compac. Sub-leito 100% proctor Cod. 72961	458,64	458,64	100							100
2.2	Corte e Preparo de Pedra Para Pavimento Poliédrico Cod. 72.974	1.547,91	1.000,00	64,6	547,91	35,4					100
2.3	Calçamento com Pedras Irregulares Sobre Colchão de Pó Pedra Cod. 10429/1	6.473,88			6.473,88	100					100
2.4	Compactação de Pavimento Poliédrico com Pó de Pedra Cod. 4741+88316	2.720,97					2.720,97	100			100
2.5	Meio Fio Pré fabricado 1m x30x 15cm Inc. Esc. Cod. 74223/0001	3.224,34	3.224,34	100							100
2.6	Conformação do Passeio com camada de argila	3.298,68							3.298,68	100	100
	TOTAL	47.928,28	12.840,49	26,79	18.975,73	39,59	7.282,88	15,20	8.829,17	18,42	100,00

Almirante Tamandaré do Sul, 25 de Abril de 2016.

Valdeci Gomes da Silva
 Prefeito Municipal

Claci Wandscheer
 CAU RS A38729-0