

Níveis a Exibir	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
no	1055372-90	870595/2018	Município de Almirante Tamandaré do Sul	PRACA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL
Cronograma:	2				

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL	282.520,36	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.297,54	% Período:	6,57%	9,73%	14,05%	12,47%	12,73%	9,42%	8,47%	10,68%	10,27%	5,61%		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	154.631,16	% Período:	100,00%											
1.3.	ÁREA DE VIVÊNCIA	26.615,85	% Período:	10,53%	17,78%	25,66%	22,78%	23,26%	100,00%						
1.4.	SANITÁRIOS	23.943,16	% Período:							100,00%					
1.5.	EQUIPAMENTOS	30.170,48	% Período:								100,00%				
1.6.	PLAY GROUND	3.580,37	% Período:									100,00%			
1.7.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	41.281,80	% Período:									61,63%	38,37%		
<b>Total: R\$ 282.520,36</b>			%:	6,57%	9,73%	14,05%	12,47%	12,73%	9,42%	8,47%	10,68%	10,27%	5,61%		
Período:			Repasse:	15.187,17	22.475,65	32.448,02	28.797,33	29.403,04	21.762,19	19.576,89	24.668,60	23.730,48	12.950,63		
			Contrapartida:	3.387,22	5.012,79	7.236,94	6.422,72	6.557,82	4.853,66	4.366,27	5.501,88	5.282,66	2.888,40		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:			Investimento:	16.574,39	27.488,44	39.684,96	35.220,06	35.960,85	26.615,85	23.943,16	30.170,48	29.023,14	15.839,03		
			%:	6,57%	16,30%	30,35%	42,82%	55,55%	64,97%	73,44%	84,12%	94,39%	100,00%		
			Repasse:	15.187,17	37.662,82	70.110,84	98.908,17	128.311,21	150.073,40	169.650,29	194.318,99	218.049,37	231.040,00		
			Contrapartida:	3.387,22	8.400,01	15.636,95	22.059,67	28.617,49	33.471,15	37.837,42	43.339,60	48.631,96	51.520,36		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Investimento:	16.574,39	46.062,83	85.747,76	120.967,85	156.928,70	183.544,55	207.487,71	237.656,19	266.681,33	282.520,36		

Almirante Tamandaré do Sul (RS)  
Local

quinta-feira, 6 de junho de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KELVIN WEBER  
CREA/CAU: CREA RS 210053  
ART/RR: ART - 9938935

*Valdeci Gomes da Silva*  
Prefeito Municipal