

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Almirante Tamandaré do S	APELIDO EMPREENDIMENTO PASSEIO PUBLICO - RUA CEL. JOÃO DIAS DE MEIRA	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIO PUBLICO
------------------	----------------	---	---	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	RUA CEL. JOÃO DIAS DE MEIRA	171.786,51	% Período:	51,05%	48,95%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	719,28	% Período:	100,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	171.067,23	% Período:	50,85%	49,15%									
1.2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	51.302,30	% Período:	85,54%	14,46%									
1.2.2.	BLOCO INTERTRAVADO	97.885,57	% Período:	36,34%	63,66%									
1.2.3.	PISO TÁTIL	21.879,36	% Período:	34,42%	65,58%									
2.	RUA JOÃO BERNARDI	3.056,37	% Período:	100,00%										
2.1.	BLOCO INTERTRAVADO	3.056,37	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 174.842,88				%:	51,91%	48,09%								
				Repasse:	-	-								
Período:				Contrapartida:	90.761,53	84.081,35								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	90.761,53	84.081,35								
				%:	51,91%	100,00%								
Acumulado:				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	90.761,53	174.842,88								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	90.761,53	174.842,88								

Almirante Tamandaré do Sul (RS)
Local

quinta-feira, 12 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: CREA RS 210053
ART/RRT: 11899797