PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL / RS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Cronograma de Obra

Sede do Município de Almirante Tamandaré do Sul / RS

TC/PAC 0567 - FUNASA

BDI = 20%

SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
REDE COLETORA DE ESGOTOS														
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	%
CANTEIRO DE OBRAS	4.666,16													100
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.815,15													100
SERVIÇOS TÉCNICOS	15.882,04													100
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	253.448,63													100
ESGOTAMENTO DE VALA	1.431,57													100
ESCORAMENTOS	3.680,00													100
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	244.452,43													100
RAMAIS DOMICILIARES	73.794,47	29.517,79	40	22.138,34	30								100	100
POÇOS DE VISITA	60.050,82	24.020,33	40	18.015,25	30								100	100
REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	119.428,50	47.771,40	40	35.828,55	30								100	100
TOTAL REDE COLETORA	784.649,77	101.309,52	9,47	75.982,14	7,10	-	-	-	-	-	-			-
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE e ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ELE														
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.571,50			1.571,50	100								100	100
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.058,81			2.058,81	10								100	100
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	8.921,54					8.921,54	100						100	100
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	176.268,00							176.268,00	100				100	100
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BOMBEAMENTO	55.124,67									55.124,67	100		100	100
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	11.209,13									11.209,13	100		100	100
URBANIZAÇÃO	3.555,00											3.555,00	100	100
EMISSÁRIO	4.531,21											4.531,21	100	100
CERCAMENTO ESTAÇÕES	22.024,64											22.024,64	100	100
TOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS	285.264,49			3.630,31	0,339308	8.921,54	0,833856	176.268,00	16,47497	66.333,80		30.110,85	2,81	100
TOTAL	1.069.914,26	101.309,52	9,47	79.612,44	7,44	8.921,54	0,83	176.268,00	16,47	66.333,80	6,20	30.110,85	2,81	100,00

Folha 02

Almirante Tamandaré do Sul, 07 de Dezembro de 2011.

DILSE KLEIN BICIGO

CLACI WANDSCHEER

Prefeita Municipal

CREA - RS 124705