PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS
RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

DATA: 19/09/2023

Cronograma Físico Financeiro

			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.	**GARAGEM UBS - FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO**	**150.760,72**	3,88%	19,02%	77,10%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.848,23	100,00%			
1.2.	TOLDO - AMPLIAÇÃO	24.388,03		100,00%		
1.3.	FECHAMENTO LATERAL - GARAGEM	120.524,46		3,55%	96,45%	

PERÍODO	%:	3,88%	19,02%	77,10%	
	Investimento:	**5.848,23**	**28.672,02**	**116.240,47**	
ACUMULADO	%:	3,88%	22,90%	100,00%	
	Investimento:	**5.848,23**	**34.520,25**	**150.760,72**	

Kelvin Weber
Eng. Civil
CREA RS 210053

Adir giacomini
Prefeito Municipal