**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS**

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

DATA: 17/10/2023

# Cronograma Físico Financeiro

| | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **REFORMA / MORDENIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PUBLICA** | **16.244,84** | | | | | | |
| 1.1. | REDE LÓGICA | 16.244,84 | 50,00% | 50,00% | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO | %: | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | **Investimento:** | **8.122,42** | **8.122,42** | | | | |
| ACUMULADO | %: | 50,00% | 100,00% | | | | |
| | **Investimento:** | **8.122,42** | **16.244,84** | | | | |

Tarso Cadore
Eng.º Civil
CREA RS 226372

Adir giacomini
Prefeito Municipal