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SERVIÇOS TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

R$ % R$ % R$ %

1.0
Regularização/Compactação  
Sub-leito 1.485,00 1.485,00 100 100

2.0 Calçamento com Paral. Irregular 17.820,00 8.910,00 50 8.910,00 50 100

3.0 Pó de Pedra ( Base ) 2.340,00 1.170,00 50 1.170,00 50 100

4.0 Meio Fio Pré fabricado 2.626,20 1.313,10 50 1.313,10 50 100

5.0 Compactação 1.098,00 1.098,00 100 100

6.0 Pó de Pedra ( Rejunte ) 780,00 780,00 100 100

7.0 Base de Brita n°1 ( Passeios ) 806,40 806,40

8.0
Concreto fck= 18MPa - Passeios
7cm Espessura 7.156,80 7.156,80 100 100

TOTAL 34.112,40 12.878,10 37,75 11.393,10 33,40 9.841,20 28,85 100

Almirante Tamandaré do Sul, 23 de Junho de 2010

Dilse Klein Bicigo
Prefeita Municipal

Claci Wandscheer
Crea - RS 124705

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

CRONOGRAMA

Obra:   Calçamento com Paralelepipedo Irregular - Ampliação de Meta Contrato 243310-79  
Local:   Rua Riachuelo – Município de Almirante Tamandaré do Sul - RS
Área a Ampliar: 900,00m² BDI = 25%


