
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
CRONOGRAMA

OBRA: AMPLIAÇÃO CÂMARA DE VEREADORES
LOCAL: 
ÁREA: 40,00m²

SERVIÇOS TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 %
R$ % R$ % R$ % R$

Instalação da Obra 884,00           884,00 100                 -                  -   100

Movimentação de terra 367,08           367,08 100                 -                  -   100

Fundação e infra-estrutura 4.329,96        4.329,96 100                 -                  -   100

Supra-estrutura paredes 6.812,30        3.406,15 50      3.406,15 50                -   100

Cobertura 3.282,80                  -        3.282,80 100 100

Revestimentos 4.178,16                  -        2.089,08 50     2.089,08 50 100

Forros 588,43                  -          588,43 100

Piso e contrapiso 3.397,80                  -       3.397,80 100 100

Esquadrias 556,00                  -          556,00 100 100

Vidro 9.095,40                  -                   -       9.095,40 100 100

Pintura 2.631,20                  -       2.631,20 100 100

Instalação elétrica 1.515,80      1.515,80 100 100

Instalação hidrossanitária
Serviços complementares 166,50                 -          166,50 100 100

TOTAL            37.805,44        8.987,19      23,77    10.293,83      27,23   15.170,71       40,13     3.353,70 8,870946 100

Almirante Tamandaré do Sul, 05 de Agosto de 2010.
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