
Obra:
Local: VRS-801 - Almirante Tamandaré do Sul / RS
Área: 40,00m²

ITEM SERVIÇO UNID QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

 TOTAL R$  % 

1.0
1.1 Instalações provisórias pto 1 800,00 800,00        2,12 
1.2 Limpeza manual do terreno M² 1,50 0,00            -   
1.3 Marcação da obra M² 40 2,10 84,00        0,22 
1.4 Placa da obra Unid. 900,00 0,00            -   

884,00       2,34 

2.0
2.1 Escavação manual de sapatas .50x.50/80 M³ 1,2 21,30 25,56        0,07 
2.2 Escavação manual de vala até40,00cm M³ 10,4 11,30 117,52        0,31 
2.3 Reaterro apiloado manual m² 40 5,60 224,00        0,59 

367,08       0,97 

3.0
3.1 Alicerce (sapatas e valas) M³ 11,60 240,00 2.784,00        7,36 
3.2 Alvenaria de embasamento(tij. Maciço) M² 28,36 0,00            -   
3.3 Impermeabilização M² 5,20 12,30 63,96        0,17 
3.4 Viga de fundação -fck 15MPa M³ 1,56 950,00 1.482,00        3,92 

4.329,96     11,45 

4.0
4.1 Alvenaria tijolo 6 furos -1vez M² 99,46 40,00 3.978,40      10,52 
4.2 Viga de respaldo completa - fck 20MPA M³ 1,82 950,00 1.729,00        4,57 
4.3 Pilar em concreto completo - fck 20MPA M³ 1,27 870,00 1.104,90        2,92 
4.4 Laje de forro pré-moldada M² 47,00 0,00            -   

6.812,30     18,02 

5.0
5.1 Estrutura do telhado - madeira de lei M² 40 32,40 1.296,00        3,43 
5.2 Telha de Fibrocimento 6mm M² 40 23,00 920,00        2,43 
5.3 Funilaria (algeroz em chapa galvanizada) ml 21 21,80 457,80        1,21 
5.4 Funilaria (calha chapa galvanizada) ml 21 29,00 609,00        1,61 

3.282,80       8,68 

6.0
6.1 Revestimento Interno
6.1.1 Chapisco M² 116,96 4,00 467,84        1,24 
6.1.2 Emboço M² 116,96 9,80 1.146,21        3,03 
6.1.3 Reboco M² 116,96 9,80 1.146,21        3,03 
6.1.4 Azulejo M² 23,00 0,00            -   
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6.2 Revestimento Externo                -   

6.2.1 Chapisco M² 81,96 4,00 327,84        0,87 
6.2.2 Emboço 81,96 7,30 598,31        1,58 
6.2.3 Reboco M² 81,96 6,00 491,76        1,30 
6.3 Peitoris m 27,60 0,00            -   

4.178,16     11,05 

7.0
7.1 Forro PVC M² 35,88 16,40 588,43        1,56 

588,43       1,56 

8.0
8.1 Contrapiso M² 40 34,65 1.386,00        3,67 
8.2 Ceram.30x30 Assent. c/ argamassa PI V m² 35,88 35,00 1.255,80        3,32 
8.3 Rodapé cerâmico m 42 18,00 756,00        2,00 
8.4 Soleiras em granito m 46,00 0,00            -   
8.5 Calçada 1m ao redor da edificação M² 23,00 0,00            -   
8.6 Basalto irregular M² 38,00 0,00            -   

3.397,80       8,99 

9.0
9.1 Portas externas em chapa metálica (2 unid) M² 160,00 0,00            -   
9.2 Portas internas compensado semi-oca (5un) uni 2 278,00 556,00        1,47 
9.3 Janela madeira interna com balcão (2unid) M² 250,00 0,00            -   
9.4 Janelas de ferro ( 5 unid) M² 130,00 0,00            -   

556,00       1,47 

10.0
10.1 Vidro temperado 8mm, cor fume,comperfil

aluminio
M² 29,34 310,00 9.095,40      24,06 

10.2 Vidro fantasia 3mm M² 38,00 0,00            -   
9.095,40 24,06

11.0
11.1 Selador acrílico s/ alvenaria M² 199 3,70 736,30        1,95 
11.2 Tinta acrílica 2 demãos s/ alvenaria M² 199 9,10 1.810,90        4,79 
11.3 Pintura esmalte sobre madeira M² 6,72 12,50 84,00        0,22 
11.4 Pintura verniz sobre madeira M² 8,00 0,00            -   

2.631,20 6,96

12.0
12.1 Eletrodutos (tubulações nas alven.) vb 1 320,00 320,00        0,85 
12.2 CD Unid. 75,00 0,00            -   

12.3 Fiação ml 180 3,20 576,00        1,52 
12.4 Entrada completa de energia Unid. 840,00 0,00            -   

12.5 Tomadas, interruptores e disjuntores Unid. 6 19,30 115,80        0,31 

12.6 Luminária fluoresc. 2x40w completa Unid. 8 63,00 504,00        1,33 

12.7 Luminária incandescente 100w Unid. 19,00 0,00            -   

1.515,80 4,01

13.0
13.1 Distribuição hidráulica Unid. 127,00 0,00            -   
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13.2 Distribuição de esgoto Unid. 92,50 0,00            -   

13.3 Caixa de descarga Unid. 37,00 0,00            -   

13.4 Caixa de ispeção e ralos Unid. 142,00 0,00            -   

13.5 Fossa séptica - 1.825litros Unid. 870,00 0,00            -   

13.6 Sumidouro - 6.000 litros Unid. 900,00 0,00            -   

13.7 Reservatório 500l Unid. 300,00 0,00            -   

13.8 Bacia sanitária sifonada Unid. 169,00 0,00            -   

13.9 Lavatório com coluna Unid. 150,00 0,00            -   

13.10 Lavatório de embutir Unid. 150,00 0,00            -   
13.11 Bancada 60cm em aço inox c/ cuba de 35x40cm Unid. 390,00 0,00            -   
13.12 Bancada em  granito com 50cm Unid. 540,00 0,00            -   
13.13 Papeleira Unid. 25,00 0,00            -   
13.14 Porta toalha Unid. 22,00 0,00            -   
13.15 Saboneteira em louça Unid. 22,00 0,00            -   
13.16 Tanque Unid. 560,00 0,00            -   

0,00          -   

14.0
14.1 Limpeza da obra dia 45 3,70 166,50        0,44 

166,50       0,44 

37.805,44   100,00 

                                                                             Almirante Tamandaré do Sul, 05 de Agosto de 2010.

Valdeci Gomes da Silva         
Presidente do Legislativo   
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Resp. Técnico CREA 124705
Claci Wandscheer


