
BDI  = 20% BDI  = 20% BDI  = 20% BDI  = 20% 
SERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOS TOTALTOTALTOTALTOTAL MÊS 01MÊS 01MÊS 01MÊS 01 MÊS 02MÊS 02MÊS 02MÊS 02 MÊS 03MÊS 03MÊS 03MÊS 03 MÊS 04MÊS 04MÊS 04MÊS 04 MÊS 05MÊS 05MÊS 05MÊS 05 MÊS 06MÊS 06MÊS 06MÊS 06

R$R$R$R$ %%%% R$R$R$R$ %%%% R$R$R$R$ %%%% R$R$R$R$ %%%% R$R$R$R$ %%%% R$R$R$R$ %%%% %%%%
CANTEIRO DE OBRASCANTEIRO DE OBRASCANTEIRO DE OBRASCANTEIRO DE OBRAS             4.666,16             4.666,16             4.666,16             4.666,16          4.666,16 100 100 100

SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES              7.815,15              7.815,15              7.815,15              7.815,15          7.815,15 100 100 100

SERVIÇOS TÉCNICOSSERVIÇOS TÉCNICOSSERVIÇOS TÉCNICOSSERVIÇOS TÉCNICOS           15.882,04           15.882,04           15.882,04           15.882,04          7.941,02 50            7.941,02 50 100 100

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAMOVIMENTAÇÃO DE TERRAMOVIMENTAÇÃO DE TERRAMOVIMENTAÇÃO DE TERRA         253.448,63         253.448,63         253.448,63         253.448,63 100          63.362,16 25          63.362,16 25          63.362,16 25           63.362,16 25 100 100

ESGOTAMENTO DE VALAESGOTAMENTO DE VALAESGOTAMENTO DE VALAESGOTAMENTO DE VALA              1.431,57              1.431,57              1.431,57              1.431,57            1.431,57 100 100 100

ESCORAMENTOS ESCORAMENTOS ESCORAMENTOS ESCORAMENTOS            3.680,00            3.680,00            3.680,00            3.680,00            1.104,00 30            1.104,00 30            1.472,00 40 100 100

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E CONEXÕESE CONEXÕESE CONEXÕESE CONEXÕES

        244.452,43         244.452,43         244.452,43         244.452,43            61.113,11 25            61.113,11 25            61.113,11 25             61.113,11 25 100 100

RAMAIS DOMICILIARESRAMAIS DOMICILIARESRAMAIS DOMICILIARESRAMAIS DOMICILIARES           73.794,47           73.794,47           73.794,47           73.794,47        22.138,34 100 100

POÇOS DE VISITAPOÇOS DE VISITAPOÇOS DE VISITAPOÇOS DE VISITA           60.050,82           60.050,82           60.050,82           60.050,82         18.015,25 100 100

REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 

         119.428,50          119.428,50          119.428,50          119.428,50        35.828,55 100 100

REDE COLETORA DE ESGOTOSREDE COLETORA DE ESGOTOSREDE COLETORA DE ESGOTOSREDE COLETORA DE ESGOTOS

Sede do Município de Almirante Tamandaré do Sul / RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL / RS

Cronograma de ObraCronograma de ObraCronograma de ObraCronograma de Obra
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 

TOTAL REDE COLETORATOTAL REDE COLETORATOTAL REDE COLETORATOTAL REDE COLETORA         784.649,77         784.649,77         784.649,77         784.649,77      20.422,33      20.422,33      20.422,33      20.422,33          1,91          1,91          1,91          1,91        132.416,29        132.416,29        132.416,29        132.416,29       12,38       12,38       12,38       12,38       127.010,83       127.010,83       127.010,83       127.010,83        11,87        11,87        11,87        11,87       125.579,27       125.579,27       125.579,27       125.579,27         11,74         11,74         11,74         11,74        125.947,27        125.947,27        125.947,27        125.947,27        11,77        11,77        11,77        11,77       75.982,14       75.982,14       75.982,14       75.982,14                7,10                7,10                7,10                7,10 

SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES              1.571,50              1.571,50              1.571,50              1.571,50 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAMOVIMENTAÇÃO DE TERRAMOVIMENTAÇÃO DE TERRAMOVIMENTAÇÃO DE TERRA             2.058,81             2.058,81             2.058,81             2.058,81 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA             8.921,54             8.921,54             8.921,54             8.921,54 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
SANITÁRIOSANITÁRIOSANITÁRIOSANITÁRIO

        176.268,00         176.268,00         176.268,00         176.268,00 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BOMBEAMENTO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BOMBEAMENTO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BOMBEAMENTO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BOMBEAMENTO           55.124,67           55.124,67           55.124,67           55.124,67 

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARESINSTALAÇÕES COMPLEMENTARESINSTALAÇÕES COMPLEMENTARESINSTALAÇÕES COMPLEMENTARES            11.209,13            11.209,13            11.209,13            11.209,13 

URBANIZAÇÃOURBANIZAÇÃOURBANIZAÇÃOURBANIZAÇÃO            3.555,00            3.555,00            3.555,00            3.555,00 

EMISSÁRIOEMISSÁRIOEMISSÁRIOEMISSÁRIO              4.531,21              4.531,21              4.531,21              4.531,21 

CERCAMENTO ESTAÇÕESCERCAMENTO ESTAÇÕESCERCAMENTO ESTAÇÕESCERCAMENTO ESTAÇÕES           22.024,64           22.024,64           22.024,64           22.024,64 

TOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTOSTOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTOSTOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTOSTOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS         285.264,49         285.264,49         285.264,49         285.264,49 

TOTALTOTALTOTALTOTAL       1.069.914,26       1.069.914,26       1.069.914,26       1.069.914,26      20.422,33      20.422,33      20.422,33      20.422,33          1,91          1,91          1,91          1,91        132.416,29        132.416,29        132.416,29        132.416,29       12,38       12,38       12,38       12,38       127.010,83       127.010,83       127.010,83       127.010,83        11,87        11,87        11,87        11,87       125.579,27       125.579,27       125.579,27       125.579,27         11,74         11,74         11,74         11,74 125.947,27125.947,27125.947,27125.947,27                               11,77        11,77        11,77        11,77 75.982,1475.982,1475.982,1475.982,14                        7,107,107,107,10                                                        

Folha 01 Almirante Tamandaré do Sul, 07 de Dezembro de 2011.

DILSE KLEIN BICIGODILSE KLEIN BICIGODILSE KLEIN BICIGODILSE KLEIN BICIGO CLACI WANDSCHEERCLACI WANDSCHEERCLACI WANDSCHEERCLACI WANDSCHEER

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE e ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ELEESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE e ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ELEESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE e ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ELEESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE e ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ELE
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