
BDI= 25%

SERVIÇOS TOTAL MÊS 01 % MÊS 02 % MÊS 03 % MÊS 04 % TOTAL %

Pavimentação 47.370,56 23.685,29 50 23.685,29 50 100

Forro de Gesso 11.847,32 11.847,32 100 100

Pintura 39.159,44 19.579,72 50 19.579,72 50 100

Aberturas 48.616,74 48.616,74 100 100

Divisórias Leves R$ 69.331,28 34665,64 50 34665,64 50 100

Instalação Elétrica 29.882,90 29.882,90 100 100

Aparelhos 14.152,32 14.152,32 100 100

TOTAL      260.360,56   65.415,51   25,12    72.302,03    27,77    54.245,36  20,83    68.397,68   26,27       100,00 

  

José Adriano dos Santos
GMC ATS     CAU RS A38729-0

Claci Wandscheer

Almirante Tamandaré do Sul, 22 de Abril de 2013.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

CRONOGRAMA
Obra:                 CENTRO ADMINISTRATIVO
Local:                Rua Mário Linck - Centro - Município de Almirante Tamandaré do Sul / RS
Área:                 953,72m²


