
BDI = 26,95%
ITEM SERVIÇOS TOTAL MÊS 01 % MÊS 02 % MÊS 03 % MÊS 04 % MÊS 05 % TOTAL %

1.0 PAVIMENTAÇÃO

1.1 Placa de Obra  em aço galvanizado - Cod. 74209/001 2.138,20 2.138,20 100 100

1.2
Regul./Compac. Sub-leito 100% proctor Cod. 72961 5.246,79 5.246,79 100 100

1.3
Corte e Preparo de Pedra Para Pavimento Poliédrico Cod. 
72.974

17.707,91 5.312,37 30 5.312,37 30 7.083,17 40 100

1.4
Calçamento com Pedras Irregulares Sobre Colchão de Pó 
Pedra Cod. 10429/1

74.060,45 18.515,15 25 18.515,15 25 18.515,11 25 18.515,12 25 100

1.5
Compactação de Pavimento Poliédrico com Pó de Pedra 
Cod.  4741+88316

31.127,59 10.375,86 33,33 10.375,86 33,33 10.375,86 33,33 100

1.6
Meio Fio Pré fabricado 1m x30x 15cm Inc. Esc. Cod.  
74223/0001

29.485,31 7.369,93 25 7.369,93 25 7.369,93 25 7.369,92 25 100

1.7
Pavimentação do Passeio Concreto Desempenado esp. 5cm 
Cod. 85181

38.923,96 26.932,95 50 26.932,95 50 100

1.8
Pré-Misturado A Frio Com Emulsão RM-1C, Incluso 
Usinagem e Aplicação Cod. 73.759

1.916,38 1.916,38 100 100

1.9
Pintura Faixas de Segurança Sobre Asfalto Cod 7343 
Sinalização Horizontal A Base de Resina Acrílica NBR - 
13699

2.105,28 2.105,28 100 100

1.10
Placas de Metal Advertência ( Pare ) Cod. 73916/002 1.514,90 1.514,90 100 100

1.11
Placas de Nomenclatura das Ruas Cod. 73916/002 3.045,76 3.045,76 100 100

1.12
Fornecimento e Colocação de Piso Tátil de Alerta em 
Borracha, Assentado com Cola, Espessura 5mm Comp. 1

7.884,28 7.884,28 100 100

2.0 MICRODRENAGEM

2.1
Escavação Mecânica das Valas Cod. 3061 6.032,40 6.032,40 100

100

2.2
Colocação e Fornec de Tubos PS1 DN600mm Cod. 37453 19.609,20 19.609,20 100

100

2.3
Colocação e Fornec de Tubos PA DN600mm Cod. 7725 3.032,40 3.032,40 100 100

2.4
Reaterro e Compactação das Valas Cod. 74015/001 4.286,66 4.286,66 100 100

2.5
Caixa coletora com fundo e tampa em concreto
1,20x1,20x1,50 cod 74206001

9.295,00 9.295,00 100 100

2.6
Grelha de ferro fundido para canaleta  larg. 20cm cod. 83624 1.156,87 1.156,87 100 100

TOTAL      258.569,34     69.236,66       26,78    52.025,18       20,12    41.573,27       16,08     59.901,17       23,17    50.769,46       19,63       105,78 
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