
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PAC 2 - 3ª ETAPA

ÁREA TOTAL: 7.759,90 m²

% mês R$ % mês R$ % mês R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 18.057,51                     1,60% 33,33% 6.019,17R$                 33,33% 6.019,17                   33,33% 6.019,17                   

2 TERRAPLENAGEM 42.122,90                     3,72% 40,00% 16.849,16R$               40,00% 16.849,16                 20,00% 8.424,58R$               

3 MICRODRENAGEM 195.776,58                   17,30% 40,00% 78.310,63R$               40,00% 78.310,63                 20,00% 39.155,31R$             

4 PAVIMENTAÇÃO 686.437,91                   60,64% 20,00% 137.287,58R$             40,00% 274.575,16               40,00% 274.575,16               

5 SINALIZAÇÃO 22.437,17                     1,98% -R$                         -                            100,00% 22.437,17                 

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 167.127,06                   14,76% 20,00% 33.425,41R$               40,00% 66.850,82                 40,00% 66.850,82                 

TOTAIS 1.131.959,13R$     100,0% 24,0% 271.891,98                 39,1% 442.604,94               36,9% 417.462,21               

TOTAL ACUMULADO (R$) 24,0% 271.891,98                 63,1% 714.496,92               100,0% 1.131.959,13            
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