
CRONOGRAMA FISICO/FINCEIRO

  CONTRATANTE: Municipio de Almirante Tamandré do Sul
  OBRA: Reforma Escolas
  LOGRADOURO:
  SEGMENTO:   DATA: mar/17

Item R$ % Total

1.0 14.459,26R$                     56,44% 50% 7.229,63R$                   50% 7.229,63R$                100%

2.0 11.161,75R$                     43,56% 50% 5.580,87R$                   50% 5.580,87R$                100%

25.621,00R$           100% 50% 12.810,50R$        50% 12.810,50R$      100%

Almirante Tamandaré do Sul - RS, Março de 2017  
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PINTURA EXTERNA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serviços Etapa 01


