
Travessa 01 - Mata Sapo - Dill

Obra: Travessia com Tubulação em Concreto Armado BDI       34,29%

LOCAL: Linha Mata Sapo. PLANILHA DAER mai/17

EXTENSÃO: 8,00 m - Tubos de 200cm sem desoneração

SERVIÇOS VALOR 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4° MÊS % 5º MÊS %

1030 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 1A 

CATEGORIA-BUEIROS
96,77 96,77 100,00% - 0,00% - 0,00%

1080 - REATERRO VALAS BUEIRO 4.278,36 4278,36 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2550 - BSTC D=2,00m - INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, TRANSPORTE E BERÇO
41.726,56 - 0,00% 20.863,28 50,00% 20863,28 50,00%

TOTAIS 46.101,68 4.375,12 9,49% 20.863,28 45,25% 20.863,28 45,25% - 0,00% - 0,00%

TOTAIS ACUMULADOS 4.375,12 9,49% 25.238,40 54,75% 46.101,68 100,00% 100,00% 100,00%
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