
CRONOGRAMA FISICO/FINCEIRO

  CONTRATANTE: Municipio de Almirante Tamandré do Sul

  OBRA: Reforma Escolas

  LOGRADOURO:

  SEGMENTO:   DATA: out/18

Item R$ % Total

1.1 LIXAMENTO E PREPARO DAS PAREDES 271,85R$                        0,84% -R$                          100% 271,85R$                 100%

1.2 FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 344,62R$                        1,07% -R$                          100% 344,62R$                 100%

1.3 PINTURA ACRÍLICA 2.091,62R$                     6,48% -R$                          100% 2.091,62R$              100%

1.4 FORRO PVC LISO BRANCO COM ESPESSURA 8mm 1.086,60R$                     3,37% -R$                          100% 1.086,60R$              100%

1.5 RODAFORRO PVC 6m 59,15R$                         0,18% -R$                          100% 59,15R$                   100%

1.6 RETIRADA E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 364,34R$                        1,13% -R$                          100% 364,34R$                 100%

1.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 3.553,11R$                     11,01% -R$                          100% 3.553,11R$              100%

1.8 ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS e=11,5cm 2.594,44R$                     8,04% 100% 2.594,44R$                 -R$                       100%

1.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA TRAÇO 1:3 1.421,22R$                     4,40% 100% 1.421,22R$                 -R$                       100%

1.10 MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 6.605,32R$                     20,46% 50% 3.302,66R$                 50% 3.302,66R$              100%

1.11 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA e=5cm 1.673,25R$                     5,18% 50% 836,62R$                    50% 836,62R$                 100%

1.12 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO TRES DEMÃOS 10.570,08R$                   32,74% 50% 5.285,04R$                 50% 5.285,04R$              100%

1.13 TELA SOLDADA 293,53R$                        0,91% 100% 293,53R$                    -R$                       100%

1.14 JANELA DE ABRIR  EM MADEIRA TIPO VENEZIANA 1.184,88R$                     3,67% 100% 1.184,88R$                 -R$                       100%

1.15 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm 168,46R$                        0,52% 100% 168,46R$                    -R$                       100%

32.282,47R$          100% 47% 15.086,86R$       53% 17.195,61R$    100%
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