
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
PAVIMENTAÇÃO RUAS DO MUNICÍPIO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 -                        -                        -                        -                        

1.1 4.435,58               1,07% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
2 41.841,38             -                        -                        -                        -                        

2.1 41.841,38             10,13% 12,00                    12,00                    12,00                    24,00                    12,00                    36,00                    12,00                    48,00                    
3 361.705,51          -                        -                        -                        -                        

3.1 361.705,51          87,53% 10,00                    10,00                    12,00                    22,00                    12,00                    34,00                    12,00                    46,00                    
4 5.260,03               -                        -                        -                        -                        

4.1 5.260,03               1,27% -                        -                        -                        -                        
Total (%): 11,04                    11,04                    11,72                    22,76                    11,72                    34,48                    11,72                    46,20                    

Total (R$): 413.242,50          100,00% 45.627,10            45.627,10            48.425,63            94.052,72            48.425,63            142.478,35          48.425,63            190.903,98          

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 23 de agosto de 2019
Local/Data KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

PAVIMENTAÇÃO
OBRAS COMPLEMENTARES
PASSEIO PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES

0 Almirante Tamandaré do Sul (RS) / RECURSO PRÓPRIO

Município de Almirante Tamandaré do Sul

VARIAS RUAS

Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas deste 

PREFEITO

VALDECI GOMES DA SILVA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %
1

1.1 4.435,58               1,07%
2 41.841,38             

2.1 41.841,38             10,13%
3 361.705,51          

3.1 361.705,51          87,53%
4 5.260,03               

4.1 5.260,03               1,27%
Total (%):

Total (R$): 413.242,50          100,00%

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 23 de agosto de 2019
Local/Data

PAVIMENTAÇÃO
OBRAS COMPLEMENTARES
PASSEIO PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES

0  / RECURSO PRÓPRIO

Município de Almirante Tamandaré do Sul Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas deste 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        -                        

12,00                    60,00                    12,00                    72,00                    10,00                    82,00                    10,00                    92,00                    
-                        -                        -                        -                        

12,00                    58,00                    12,00                    70,00                    10,00                    80,00                    10,00                    90,00                    
-                        -                        -                        -                        
-                        -                        -                        50,00                    50,00                    

11,72                    57,92                    11,72                    69,63                    9,77                      79,40                    10,40                    89,80                    

48.425,63            239.329,60          48.425,63            287.755,23          40.354,69            328.109,92          42.984,70            371.094,62          

KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

VARIAS RUAS0

VALDECI GOMES DA SILVA

PREFEITO
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %
1

1.1 4.435,58               1,07%
2 41.841,38             

2.1 41.841,38             10,13%
3 361.705,51          

3.1 361.705,51          87,53%
4 5.260,03               

4.1 5.260,03               1,27%
Total (%):

Total (R$): 413.242,50          100,00%

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 23 de agosto de 2019
Local/Data

PAVIMENTAÇÃO
OBRAS COMPLEMENTARES
PASSEIO PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES

0  / RECURSO PRÓPRIO

Município de Almirante Tamandaré do Sul Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas deste 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        -                        

8,00                      100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        -                        

10,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        -                        

50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
10,20                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

42.147,88            413.242,50          -                        413.242,50          -                        413.242,50          -                        413.242,50          

KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

0 VARIAS RUAS

VALDECI GOMES DA SILVA

PREFEITO
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