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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
1. GARAGEM UBS  44.103,51 % Período: 17,53% 82,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.277,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  4.454,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  36.370,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. SALA DE RECREAÇÃO - EMEI CANTINHO DA CRIANÇA 31.090,54 % Período: 0,00% 0,00% 28,00% 21,85% 13,16% 36,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. INFRAESTRUTURA  4.140,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. FECHAMENTO LATERAL - ESQUADRIAS  6.793,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. REVESTIMENTO DE PAREDE - PINTURA  441,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. REVESTIMENTO DE PISO  4.564,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. SUPRAESTRUTURA - VIGA 5X20cm  4.091,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. COBERTURA  11.060,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 10,28% 48,37% 11,58% 9,03% 5,44% 15,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.732,92 36.370,59 8.704,68 6.793,11 4.091,14 11.501,61 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 7.732,92 36.370,59 8.704,68 6.793,11 4.091,14 11.501,61 - - - - - - 

%: 10,28% 58,65% 70,23% 79,26% 84,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.732,92 44.103,51 52.808,19 59.601,30 63.692,44 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.732,92 44.103,51 52.808,19 59.601,30 63.692,44 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 75.194,05 

Local Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053sexta-feira, 13 de setembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E SALA DE RECREAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Almirante Tamandaré do SulCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

Almirante Tamandaré do Sul (RS)

0

Total:    R$ 75.194,05

Item Descrição
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