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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 203.425,22 % Período: 12,56% 18,50% 21,82% 29,42% 17,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.498,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  15.708,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. COBERTURA  8.349,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO INTERNA  36.382,43 % Período: 0,00% 22,41% 0,00% 77,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDE E PAINÉIS  4.875,96 % Período: 0,00% 14,99% 85,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  14.129,74 % Período: 0,00% 20,81% 79,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PINTURA  56.459,69 % Período: 0,00% 44,01% 0,00% 55,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  7.905,47 % Período: 0,00% 11,10% 0,00% 0,00% 88,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.257,09 % Período: 0,00% 2,45% 0,00% 0,00% 97,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  12.103,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 22.804,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. COMPLEMENTARES  2.996,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 16.953,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,56% 18,50% 21,82% 29,42% 17,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 25.556,81 37.626,45 44.391,72 59.843,97 36.006,27 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 25.556,81 37.626,45 44.391,72 59.843,97 36.006,27 - - - - - - - 

%: 12,56% 31,06% 52,88% 82,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 25.556,81 63.183,26 107.574,98 167.418,95 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.556,81 63.183,26 107.574,98 167.418,95 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 203.425,22 

Local Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 203.425,22

Item Descrição

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA / AMPLIAÇÃO - UBS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SULMODERNIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ALM. TAM. DO SUL (RS)
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