
META/ PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

AGRUPADOR % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

3,14% 100% 100% 100% 100%

 R$      7.933,71 7.933,71R$     7.933,71R$     7.933,71R$       7.933,71R$       

95,04% 25% 25% 50% 75% 25% 100%

 R$  240.118,79 60.029,70R$   60.029,70R$   120.059,40R$   180.089,09R$   60.029,70R$   240.118,79R$   

1,81% 0% 0% 0% 100% 100%

 R$      4.584,51 -R$               -R$               4.584,51R$     4.584,51R$       

100,00% 26,90% 26,90% 47,52% 74,42% 25,58% 100,00%

 R$  252.637,01 67.963,41R$  67.963,41R$  120.059,40R$   188.022,80R$   64.614,21R$  252.637,01R$   

Kelvin Weber Adir Giacomini

 Eng° Civil - CREA RS 210053 Prefeito Municipal

 TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 COBERTURA

3 ALVENARIA

DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


