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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
910416/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 238.750,00 46.223,32 284.973,32

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias PAVIMENTÇÃO CTG
Análise Concluída 

/ A Licitar
5.880,00        m² LOTE 1 238.750,00 46.223,32  - 284.973,32

238.750,00 46.223,32  - 284.973,32
( 83,78% ) ( 16,22% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: BRUNO JOSÉ HECKLER
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Data
quinta-feira, 5 de maio de 2022

ALM. TAM. DO SUL (RS)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO CTG

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1076374-84 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ALM. TAM. DO SUL (RS)
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