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1 ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO - VILA SECA ATÉ FIM DA PAVIMENTAÇÃO EM LINHA VITÓRIA

1.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) M2 390,00                 8.681,40                    7,52% 100,00% 390,00                   8.681,40                   -                           -                             

1.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHA BORDOS - CONTÍNUA (L= 12 CM) M2 780,00                 17.362,80                  15,04% 50,00% 390,00                   8.681,40                   50,00% 390,00                    8.681,40                   

1.1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM) M2 780,00                 17.362,80                  15,04% 50,00% 390,00                   8.681,40                   50,00% 390,00                    8.681,40                   

1.1.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA PEDESTRE (X2) M2 38,40                   854,78                        0,74% 50,00% 19,20                     427,39                      50,00% 19,20                      427,39                      

1.1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - SINALIZAÇÃO CICLOVIA (X2) M2 4,50                     100,17                        0,09% 100,00% 4,50                        100,17                      -                           -                             

1.1.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - QUEBRA MOLAS M2 7,85                     174,74                        0,15% 100,00% 7,85                        174,74                      -                           -                             

1.1.7 PLACA ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 4,00                     1.662,00                    1,44% 100,00% 4,00                        1.662,00                   -                           -                             

1.1.8 PLACA ADVERTENCIA (LOMBADA)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 2,00                     831,00                        0,72% 100,00% 2,00                        831,00                      -                           -                             

1.1.9 PLACA ADVERTENCIA (CICLOVIA)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 2,00                     831,00                        0,72% 100,00% 2,00                        831,00                      -                           -                             

1.1.10 PLACA ADVERTENCIA (VELOCIDADE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 2,00                     831,00                        0,72% 100,00% 2,00                        831,00                      -                           -                             

1.1.11 TACHA BIDIRECIONAL AMARELO  11X8X2,5cm (eixo) e=3670,00m un 460,00                 8.445,60                    7,32% 100,00% 460,00                   8.445,60                   -                           -                             

1.1.12 TACHA BIDIRECIONAL 11X8X2,5cm (bordo) e=3250,00m un 407,00                 7.472,52                    6,47% 100,00% 407,00                   7.472,52                   -                           -                             

1.1.13 TACHÃO BIDIRECIONAL 25X15X5cm (bordo/ciclovia) e=3250,00m un 815,00                 40.684,80                  35,25% -                          -                             100,00% 815,00                    40.684,80                

#REF! 105.294,61R$           91,23% MÊS 1 46.819,62                MÊS 2 58.474,99                

2 CEL. JOÃO DIAS DE MEIRA

2.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m2 21,30                   474,14                        0,41% -                          -                             100,00% 21,30                      474,14                      

2.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, ESTACIONAMENTO (L= 12 CM) m2 45,00                   934,92                        0,81% -                          -                             100,00% 45,00                      934,92                      

2.1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - QUEBRA MOLAS m2 31,60                   703,42                        0,61% -                          -                             100,00% 31,60                      703,42                      

2.1.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA PEDESTRE (X6) M2 192,00                 4.273,92                    3,70% -                          -                             100,00% 192,00                    4.273,92                   

2.1.5 PLACA ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 6,00                     2.493,00                    2,16% 100,00% 6,00                         2.493,00                   

2.1.6 PLACA ADVERTENCIA (LOMBADA)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 2,00                     831,00                        0,72% 100,00% 2,00                         831,00                      

2.1.7 PLACA ADVERTENCIA (PARE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM un 1,00                     415,50                        0,36% 100,00% 1,00                         415,50                      

TOTAL CEL. JOÃO DIAS DE MEIRA 10.125,90R$             8,77% MÊS 1 -                             MÊS 2 10.125,90                

TOTAIS 115.420,51R$           100,00% 40,6% 46.819,62                59,4% 68.600,89                

ACUMULADO (R$) 40,6% 46.819,62                100,0% 115.420,51              
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