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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
883892/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. CENTRO DE EVENTOS  674.220,07 % Período: 14,17% 4,90% 7,07% 34,97% 18,24% 20,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2. TRANSPORTES E MONTAGEM ESTRUTURA CONCRETO  21.365,03 % Período: 67,90% 16,05% 16,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  81.010,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRA ESTRUTURA  73.849,20 % Período: 0,00% 40,11% 59,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  358.717,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 65,73% 34,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  139.278,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,17% 4,90% 7,07% 34,97% 18,24% 20,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 42.500,82 14.705,04 21.206,72 104.906,71 54.707,75 61.972,96 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 53.015,53 18.343,07 26.453,27 130.860,65 68.242,47 77.305,08 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 95.516,35 33.048,11 47.659,99 235.767,36 122.950,22 139.278,04 - - - - - - 

%: 14,17% 19,07% 26,14% 61,11% 79,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 42.500,82 57.205,86 78.412,58 183.319,29 238.027,04 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 53.015,53 71.358,60 97.811,87 228.672,52 296.914,99 374.220,07 374.220,07 374.220,07 374.220,07 374.220,07 374.220,07 374.220,07 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.516,35 128.564,46 176.224,45 411.991,81 534.942,03 674.220,07 674.220,07 674.220,07 674.220,07 674.220,07 674.220,07 674.220,07 

Local Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053

Data ART/RRT: ART - 11224506

0

Total:    R$ 674.220,07

Item Descrição

quarta-feira, 8 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MULTIUSO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SULGINÁSIO MULTIUSO 1a ETAPA

ALM. TAM. DO SUL (RS)
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