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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 153.784,17 28.409,23 19.897,92 32.703,07 33.048,11 47.659,99 235.767,36 122.950,22

1. CENTRO DE EVENTOS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

-
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,88 1,2x2,4m - JÁ EXECUTADO 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

-
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 134,40 perimetro da edificação - JÁ 
EXECUTADO

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 134,40 

1.2. TRANSPORTES E MONTAGEM ESTRUTURA CONCRETO - .

1.2.0.1.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 30,00 6 horas diárias 1.Administração Local
.

TRANSPORTES E MONTAGEM 
ESTRUTURA CONCRETO 

15,00 15,00 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.787,50 DMT 50km
.

TRANSPORTES E MONTAGEM 
ESTRUTURA CONCRETO 

3.787,50 

1.3. INFRAESTRUTURA - .
1.3.1. SAPATA - .

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 40,50 1,50X1,50X1,00m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 40,50 

1.3.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,98 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 1,98 

1.3.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 159,93 0,617kg/m 14,4m por sapata 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 159,93 

1.3.1.4.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 25,92 1,20X1,20X1,00m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 25,92 

1.3.1.5.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 144,00 
4m de profundidade - 2 estacas por 
sapata

.

INFRAESTRUTURA 144,00 

1.3.2. BALDRAME - .

1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,06 20x30x134,4m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 8,06 

1.3.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,72 5cm 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 6,72 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 331,70 0,617kg/m 4 barras 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 331,70 

1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 155,58 0,154kg/m a cada 12cm 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 155,58 

1.3.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,05 15x30x134,4m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 6,05 

1.3.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 80,64 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 80,64 

1.3.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 100,80 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 100,80 

1.4. SUPRA ESTRUTURA - .
1.4.1. PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - .

1.4.1.1.
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 11,25 25x50cm -- altura de 5,0m 4.SUPRAESTRUTURA
.
SUPRA ESTRUTURA 11,25 

1.4.2. VIGA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - .

1.4.2.1.
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 16,80 25x50cm -- extensão de 134,40m 4.SUPRAESTRUTURA
.
SUPRA ESTRUTURA 16,80 

1.5. COBERTURA - .

1.5.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.195,20 5.COBERTURA
.
COBERTURA 1.195,20 

1.5.0.2.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4.673,13 
36,43m cada banzo e 146*0,50m 
diagonais - por tesoura

5.COBERTURA

.

COBERTURA 4.673,13 

1.5.0.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 1.195,20 5.COBERTURA

.

COBERTURA 1.195,20 

1.6. PAVIMENTAÇÃO - .

1.6.0.1.
PISO EM CONCRETO POLIDO 30MPA, ESPESSURA 8cm, COM ARMAÇÃO 
EM TELA SOLDADA d=4,2 15X15cm

M2 1.127,00 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.127,00 

1.6.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 56,35 6.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 56,35 

.
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