
% mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,88                    1.880,06                  0,23% 100,00% 2,88                      1.880,06                 -                         -                           

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 3.261,00            2.217,48                  0,27% 100,00% 3.261,00              2.217,48                 -                         -                           

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                    5.357,28                  0,65% 100,00% 1,00                      5.357,28                 -                         -                           

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 2,00                    7.414,70                  0,91% 100,00% 2,00                      7.414,70                 -                         -                           

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 16.869,52R$           2,06% MÊS 1 16.869,52               MÊS 2 -                           

2 EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 e=15cmm³ 3.179,48            445.190,08              54,38% 30,00% 953,84                  133.557,02            70,00% 2.225,63               311.633,06            

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS BRITADOS - DMT 30 KM M3XKM 95.384,25          286.152,75              34,95% 30,00% 28.615,28            85.845,83               70,00% 66.768,98             200.306,93            

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS BRITADOS - DMT 15 KM - EXCEDENTE M3XKM 47.692,13          37.199,85                4,54% 30,00% 14.307,64            11.159,96               70,00% 33.384,49             26.039,90               

2.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS BRITADOS m³ 3.179,48            33.225,51                4,06% 30,00% 953,84                  9.967,65                 70,00% 2.225,63               23.257,86               

TOTAL EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 801.768,19R$         97,94% MÊS 1 240.530,46            MÊS 2 561.237,73            

TOTAIS 818.637,71R$         100,0% 31,4% 257.399,98            68,6% 561.237,73            

ACUMULADO (R$) 31,4% 257.399,98            100,0% 818.637,71            
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