
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS

       RUA  MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

DATA: 21/03/2023

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1. REFORMA / MORDENIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PUBLICA  421.350,74 4,92% 25,46% 20,31% 25,24% 11,14% 12,94%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  32.731,49 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL  10.028,99 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  116.839,20 0,00% 54,23% 0,00% 45,77% 0,00% 0,00%

1.4. PAREDE E PAINÉIS  38.019,03 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  63.091,15 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA  24.406,57 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.7. FORRO  22.614,06 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  44.343,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  48.904,49 0,00% 0,00% 26,32% 0,00% 0,00% 73,68%

1.10. INSTALAÇÕES HIDRAULICA  2.096,93 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  4.497,92 0,00% 0,00% 62,24% 0,00% 0,00% 37,76%

1.12. APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS  10.804,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.13. COMPLEMENTARES  1.725,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.14. PPCI  1.246,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 4,92% 25,46% 20,31% 25,24% 11,14% 12,94%
Investimento: 19.598,55 101.378,10 80.857,87 100.500,76 44.343,45 51.510,08 

%: 4,92% 30,38% 50,69% 75,93% 87,06% 100,00%
Investimento: 19.598,55 120.976,65 201.834,52 302.335,28 346.678,73 398.188,81 
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