
BDI aplicado: 14,45%

Item Discriminação Valor % Valor % Total

1 Entrega do Material e Início das instalações R$ 10.000,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 10.000,00

2

Finalização das instalações e entrega técnica do 

serviço 0 0,00% R$ 4.597,62 100,00% R$ 14.597,62

Total da Etapa R$ 10.000,00 68,50% R$ 4.597,62 31,50% 100%

Total Acumulado R$ 10.000,00 68,50% R$ 14.597,62 100,00%
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