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1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  99.164,83 % Período: 32,38% 31,08% 36,54%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.076,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  18.263,04 % Período: 36,02% 36,02% 27,95%

1.3. DISPOSITIVO DE DRENAGEM  79.825,23 % Período: 30,63% 30,37% 38,99%

%: 32,38% 31,08% 36,54%
Investimento: 32.108,88 30.824,85 36.231,10 

%: 32,38% 63,46% 100,00%
Investimento: 32.108,88 62.933,73 99.164,83 

Local Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053

Data

terça-feira, 25 de julho de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

 99.164,83

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Período

Acumulado


