



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
1.	FUNDAÇÃO	R\$ 252,74	1,60%	100	252,74	0	-	-	
2.	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 2.362,30	14,95%	100	2.362,30	0	-	-	
3.	COBERTURA	R\$ 13.183,88	83,45%	25	3.295,97	75	9.887,91	0	-
		R\$ 15.798,92	100,00%	37,41%	R\$ 5.911,01	62,59%	R\$ 9.887,91	0,00%	R\$ -
			Acumulado	37,41%	R\$ 5.911,01	100,00%	15.798,92	100,00%	15.798,92

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, JANEIRO DE 2018

Kelvin Weber
Engº Civil - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal