



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS**

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
1.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 500,25	1,17%	100	500,25	-			
2.	PLAYGROUND	R\$ 889,13	2,08%	100	889,13	-			
3.	ARQUIBANCADA / ESCADA	R\$ 20.979,33	49,06%	75	15.734,49	25 5.244,83			
4.	COMPLEMENTARES	R\$ 130,66	0,31%		-	100 130,66			
5.	EQUIPAMENTOS PRAÇA	R\$ 20.267,34	47,39%		75 15.200,50	25 5.066,83			
		<b>R\$ 42.766,71</b>	<b>52,61%</b>	40,04%	R\$ 17.123,88	47,81%	R\$ 20.445,34	12,15%	R\$ 5.197,50
			Acumulado	40,04%	R\$ 17.123,88	87,85%	37.569,22	<b>100,00%</b>	<b>42.766,71</b>

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, JULHO DE 2018

\_\_\_\_\_  
Kelvin Weber  
Engº Civil - CREA RS 210053

\_\_\_\_\_  
Valdeci Gomes da Silva  
Prefeito Municipal