



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS
RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
1.0	Instalações Elétricas	R\$ 33.141,46	100,00%	100	33.141,46	-	-
		R\$ 33.141,46	100,00%	100,00%	R\$ 33.141,46	0,00%	R\$ -
			Acumulado	100,00%	R\$ 33.141,46	100,00%	33.141,46

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 17/05/2019