

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação RECURSO PRÓPRIO /	Município/UF ALM. TAMANDARÉ DO SUL (RS)	Localidade SEDE URBANA
----------------------------	---	---	----------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL	Objeto PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	Empreendimento/Apelido FAIXA DE DOMÍNIO VRS 801 - RUAS A E B - RUA ÁUREA
---	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	959,03	0,55%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.143,98			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	17.143,98	9,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	157.438,62			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	157.438,62	89,69%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
	Total (%):			10,31	10,31	17,94	28,25	17,94	46,19	17,94	64,13
	Total (R\$):	175.541,63	100,00%	18.103,01	18.103,01	31.487,72	49.590,73	31.487,72	81.078,46	31.487,72	112.566,18

ALM. TAMANDARÉ DO SUL (RS), 09 de junho de 2020

Local/Data

KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
PREFEITO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação RECURSO PRÓPRIO /	0	Localidade SEDE URBANA
---------------------	--	---	---------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL	Objeto PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	959,03	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.143,98			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	17.143,98	9,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	157.438,62			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	157.438,62	89,69%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			17,94	82,06	17,94	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	175.541,63	100,00%	31.487,72	144.053,91	31.487,72	175.541,63	-	175.541,63	-	175.541,63

ALM. TAMANDARÉ DO SUL (RS), 09 de junho de 2020

Local/Data

KELVIN WEBER
CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
PREFEITO