



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
1.	FUNDAÇÃO	R\$ 97,38	0,96%	100	97,38	0	-	-	-
2.	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 5.079,28	50,24%	100	5.079,28	0	-	-	-
3.	COBERTURA	R\$ 4.934,03	48,80%	25	1.233,51	75	3.700,52	0	-
		R\$ 10.110,68	100,00%	63,40%	R\$ 6.410,16	36,60%	R\$ 3.700,52	0,00%	R\$ -
			Acumulado	63,40%	R\$ 6.410,16	100,00%	10.110,68	100,00%	10.110,68

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, MARÇO DE 2021

Kelvin Weber
Engº Civil - CREA RS 210053

Adir Giacomini
Prefeito Municipal